

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель городского штаба  
по подготовке к зиме

« 04 » 03 21 г.

**ГРАФИК**

проведения испытаний тепловых сетей и останова источников тепловой энергии в 2021 году.

№ п.п.	Источник тепла	Нормативные сроки проведения испытаний	Остановка тепловых сетей	Испытания тепловых сетей
1.	<b>ПТЭЦ ФК ПАО «ТГК № 1»</b>			
1.1	Тепловые сети ПТЭЦ	ежегодно	С 10:00 24.06.2021 по 10:00 08.07.2021 (включительно)	24.06.2021-07.07.2021 (включительно)
1.2	Тепловые сети АО «ПКС-Тепловые сети» (Центр; Привокзальный район; Сулажгора; Октябрьский пр.; Первомайский пр.; Голиковка; Зарека; Кукковка; Древлянка; р-н Радиозавода; Перевалка; Рыбка; 5-ый Поселок)	ежегодно	С 10:00 24.06.2021 по 10:00 08.07.2021 (включительно)	24.06.2021-07.07.2021 (включительно)
2.	<b>АО «СЛАВМО»</b>			
	Ключевая (1,2, 3,4-й м/р по ул.Кемской)	ежегодно	С 10:00 21.07.2021 по 10:00 02.08.2021 (включительно)	22.07.2021-01.08.2021 (включительно)
3.	<b>АО «ПКС-Тепловые сети»</b>			
3.1	Котельная по ул.Соломенная, 46 (м-н Соломенное)	ежегодно	С 10:00 24.06.2021 по 10:00 08.07.2021 (включительно)	24.06.2021-07.07.2021 (включительно)
3.2	Котельная по ул.Птицефабрика (м-н Птицефабрика)	ежегодно	С 10:00 24.06.2021 по 10:00 08.07.2021 (включительно)	24.06.2021-07.07.2021 (включительно)
3.3	Котельная Соломенское шоссе, 9в (м-н Пески)	ежегодно	С 10:00 24.06.2021 по 10:00 08.07.2021 (включительно)	24.06.2021-07.07.2021 (включительно)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО «ПКС-Тепловые сети» -

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ ФК ПАО «ТГК № 1» -

Главный инженер АО «СЛАВМО» -

И.В.Михачёв

А.С.Седелников

С.М. Зиновьев